[image: image1.jpg]






万相红梨示范园区5300吨

新西兰红梨种植项目
可行性研究报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司
目  录

1第一章 总 论


11.1项目单位基本情况


51.2项目建设方案


81.3 投资结构及资金来源


91.4 项目效益


111.5可行性研究报告编制依据


121.6 综合评价


15第二章 背景及必要性


152.1项目建设背景


172.2 项目建设的必要性


21第三章 建设条件


213.1 项目区概况


253.2项目实施的有利条件


283.3主要障碍因素及解决方案


29第四章 市场分析与销售方案


294.1市场分析


314.2 营销策略、方案、模式


324.3市场风险分析


35第五章 建设方案


355.1产品方案和建设规模


365.2 建设规划和布局


365.3建设标准和产品标准


375.4 技术（工艺）方案


415.5项目建设方案


425.6实施进度安排


43第六章 环境影响评价


436.1环境影响


466.2环境保护与治理、节能等措施


466.3评价与审批


47第七章 项目组织与管理


477.1组织机构与职能划分


507.2劳动定员


507.3经营管理措施


517.4技术培训


527.5劳动安全、卫生


53第八章 投资估算与资金来源


538.1投资估算依据


538.2投资估算


548.3资金来源


548.4资金使用和管理


56第九章 财务评价


569.1财务评价依据


569.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算


579.3 总成本及经营成本估算


599.4 财务效益分析


609.5不确定性分析


619.6财务评价结论


62第十章 社会效益分析


6210.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响


6210.2完善产业链条，加快农产品标准化、规模化生产分析


6310.3辐射带动能力分析


6410.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用


6410.5对比分析


66附 录


66一、附表


二、附图
85
三、附件
88



第一章 总 论

1.1项目单位基本情况

1.1.1 概况

1、项目单位法定名称： 
2、公司介绍： 
3、项目建设地点：万相红梨示范园区

万相红梨示范园区是一个以农业综合开发为导向，集科研、种植、销售为一体的现代高新科技农业园区，为确保产品优质高产，种植基地聘请农业专家为技术指导，将新西兰红梨、中药材、高档瓜果蔬菜种植与销售集于一体。

4、项目占地面积：1767亩

5、项目单位主营业务：农业、林业种植，科技开发。

6、项目单位人员结构：公司现有职工164人，其中中级职称技术人员12人，高级职称技术人员4人。中青年占绝大多数，是一支具有生机活力、科技素质较高的队伍。

7、项目单位获得的主要业绩：
8、股东构成及出资情况

新西兰红梨种植基地主要经营产品类型为新西兰红梨，是云南火把梨与日本幸水梨杂交选育的优系产品。新西兰红梨品相好，果肉细腻，酥脆多汁，酸甜清香，无石细胞，果核小，口感好，产品竞争能力极强。

该基地按照林果示范基地标准建设，总体规划1万亩，本期计划投资建设1767亩，修建水利配套设施地埋管道17000米、地埋线11000米、配套水泵32套。建设2层砖混结构管护用房46座1840平方米，仓库2座950平方米，框架结构综合办公楼750平方米，办公区水泥混凝土结构路面1600平方米。

新西兰红梨栽植三年后挂果，四年丰产，五年进入盛果期，盛果期每亩产量可达3000公斤。按盛果期3000公斤/亩测算，项目建成后年产量5300吨。

1.1.4 带动情况

公司采用产业化种植的的模式，通过把农户零散的土地整合起来，形成产业化发展模式，对产业基地采用标准化管理做好示范带动作用。同时在基地所在地成立种植农民专业合作社，以“公司+基地+合作社+农户”的发展模式，带动基地周边农户参与。项目建设过程中可直接安排农村剩余劳动力300余人，每年可产生约8万个就业工日，农户在为基地提供劳务期间，劳务费为每天40元—60元，每月可产生1200元—1800元的劳动收入，户均增收可达8000元以上。

1.1.5 财务状况

公司自成立以来，财务管理规范，经营状况良好。2011年、2012年项目单位资产总额、固定资产净值、流动资产、负债总额、所有者权益、实收资本、销售（营业）收入、纳税额、净利润、资产负债率、净资产收益率、投资报酬率等财务状况指标如下表：

	表1-1   公司主要财务指标

	
	
	
	单位：万元
	

	　
	单位
	2011年
	2012年
	备注

	资产总额
	万元
	3056.92
	3632.22
	　

	固定资产净值
	万元
	408.38
	468.05
	

	流动资产
	万元
	885.47
	1088.34
	　

	负债总额
	万元
	15.30
	270.00
	　

	所有者权益
	万元
	3041.60
	3362.22
	

	实收资本
	万元
	3000.00
	3000.00
	　

	销售（营业）收入
	万元
	432.50
	1349.22
	　

	纳税额
	万元
	
	
	　

	净利润
	万元
	41.60
	320.62
	　

	资产负债率
	%
	0.5
	7.43
	　

	总资产报酬率
	%
	27.9
	24.1
	高于银行一年期现行贷款利率

	投资报酬率
	%
	17.2
	11.1
	　


1.2项目建设方案

1.2.1 项目名称

项目名称：年产5300吨新西兰红梨种植基地

产品类别：经济林

建设性质：扩建

1.2.2建设性质、建设地点及期限

项目建设性质：扩建

项目建设地点： 
项目建设期限：项目建设期限为12个月。

1.2.3 产品（经营）方案及建设规模

种植面积：1767亩

作物种类：经济林—新西兰红梨

产量：新西兰红梨栽植三年即可挂果，四年丰产，五年进入盛果期，盛果期亩产3000公斤/亩，1767亩年产量可达5300吨。

1.2.4 品种、技术（工艺）、设备方案

1、主要品种：新西兰红梨是由云南火把梨与日本幸水梨杂交选育的优系品种，在全国十个省试验栽培期间，表现出生长状况良好的特性，于2008年通过河南省林木良种审定委员会审定。该品种较普通梨相比具有以下优点：外观果皮鲜红，2/3以上果面着深红色，套袋后果面鲜红，含糖量高于普通品种的50%以上，果实近圆形至卵圆形，平均单果质量386g，最大果1280g,果形指数0.96-1.02，果肉白色，肉质细嫩酥脆，可溶性固形物18.6%，最高可达21.5%，味酸甜，香气浓，品质极上。

2、技术及来源的可靠性、可得性：该品种曾获得国家、省、市科技部门的大力支持，其中包括：2004年被定为河南省重大科技攻关项目、2005年国家重点星火项目、2005年河南省国际科技合作项目、2009-2010年国家科技特派员创新政策引导项目。

该品种2002年获科技部国家金奖；2007年获“中华名果”称号；2007年获国际林业博览会金奖；2008年被中国保健营养理事会审定为“重点推荐保健果品”；2008年被奥委会评为推荐果品一等奖；2009年获“最受北京市民欢迎的十大名梨”称号；2009年中国农科院科技进步一等奖；2011年全国加工业投资贸易洽谈会“十大名梨之首”。

本项目建设单位自身具有一定的技术人员16人，有的技术人员从事果树种植多年，理论基础扎实，实践经验丰富。同时公司还聘请了河南农业大学高等院校和科研院所资深的专家为顾问，采取绿色、环保、无公害生产工艺，进行水果种植。为本项目实施提供了强有力的技术支撑。

3、主要设备设施名称、数量：

1）水利配套设施

（1）地埋Φ110PVC管道：17000米。

（2）地埋管道出水口280个。

（3）地埋线YVLJ22—0.6（1×3×16）11000米。

（4）配套水泵32套，每套水泵配套需水泵1台、钢制出水管36米、水泵泵座1个、PVC止回阀DN901个、配套阀1个、3寸弯头1个、3寸钢法兰4个、PVC—DN90法兰2个、100A漏电空气开关1个、100A三相复合闸刀1个。

1.2.5 建设工程

 本项目占地面积为1767亩，将新西兰红梨、中药材、高档瓜果蔬菜种植与销售集于一体，建成集科研、种植、销售为一体的现代高新科技农业园区。修建水利配套设施地埋管道17000米、地埋线11000米、配套水泵32套。建设2层砖混结构管护用房46座1840平方米，仓库2座950平方米，框架结构综合办公楼750平方米，办公区水泥混凝土结构路面1600平方米。

1.3 投资结构及资金来源

1.3.1投资结构

1、投资规模：项目总投资495.01万元，其中建设投资455.51万元，建设期利息0万元，铺底流动资金39.50万元。

2、投资结构

1）建筑工程费319.35万元，占总投资的64.5%；

2）设备购置安装费97.18万元，占总投资的19.6%；

3）项目建设其它费用19.29万元，占总投资的3.9%；

4）基本预备费19.70万元，占总投资的4.0%；

5）铺底流动资金按增加流动资金的25%测算，约需39.50万元，占总投资的8.0%。

1.3.2资金来源

本项目总投资495.01万元，拟申请申请农业综合开发财政补助资金240.02万元，其中中央财政资金171.02万元，河南省财政配套资金59.34 万元，濮阳市财政配套资金9.66万元。企业自筹资金254.99万元。

1.4 项目效益

1.4.1经济效益

1、新西兰红梨栽植三年挂果，四年丰产，五年进入盛果期，，盛果期亩产可达3000公斤，1767亩年产可达5300吨。根据近几年市场调查，优质红色梨平均售价在10元/公斤，盛果期年营业收入可达5300万元，经营期年平均营业收入3710万元。

2、盛果期年利润总额2756.15万元，经营期年平均利润总额1248.59万元。

3、年平均投资利润率：163.8％。

4、财务内部收益率：26.5％。

5、财务净现值（Ic＝8％）：4893万元。

6、静态投资回收期：6.08年（含建设期、育苗未挂果期）。

7、盈亏平衡点：21.3％。

1.4.2生态效益

项目秉承绿色生态、有机无公害的的开发理念，在种植过程中全程采用无公害有机农家肥，并从生态环境角度出发防治病虫害，培育绿色产品，保护当地自然生态环境。基地园区内的土地原为沙化土壤，土质粗松,易旱易热,难以保水保肥，不利于农作物的种植。在原有土地上栽植红梨后，能够利用树木发达的根系蓄水存肥，固持土壤，涵养水源，保持水土；而树木的枯枝落叶可增加土壤的有机质、腐殖质，能有效地改善土壤结构，提高土壤肥力，改善土壤贫瘠的状况。并且还可有效遏制当地土地沙化趋势，防止水土流失，有效调节当地的生态小环境。

因此，通过项目的建设，一方面可以减少了水资源消耗和浪费，增加了土壤中的周年有效含水量，提高了水的利用率；另一方面通过种植果树和增施有机肥料，有效防止水土流失，改善土壤的理化性状，增强土壤的保肥保水能力，有利于维护生态平衡；再就是通过减少化肥、农药用量，从而减轻对土壤、水和果品的污染，保护了农业生态环境，对无公害食品的开发和确保人们食品安全起到积极作用。

1.4.3社会效益

通过项目的建设，一是能够缓解园区劳动力紧张局面；二是可增强农民的科技意识，促进农民科技素质提升；三是有利提高果品质量和市场竞争力；四是有利于农村经济结构和农业种植业内部结构的进一步合理调整。

公司采用产业化种植的的模式，通过把农户零散的土地整合起来，形成产业化发展模式，对产业基地采用标准化管理做好示范带动作用，同时在基地所在地成立种植农民专业合作社，以“公司+基地+合作社+农户”的发展模式，带动基地周边农户参与，可直接带动农户300户。即由公司主导，公司与农户签订协议，提供种苗、奖补、管理、技术指导、产品收购服务，产品由基地进行深加工，进入公司销售网和市场，利用公司雄厚的资金，高效的组织协调能力，掌握现代知识和技术的专业队伍，拓展产品深加工领域的研发水平，还有预测市场、应对市场多变信息的渠道，灵活而完整的销售网络等各方面的优势，把分散的农户和零散的土地进行整合，形成订单农业，规模化、公司化、集约化、产业化经营管理，应对千变万化的市场经济安排农民就业。

公司“利用一个品种，创建一个基地，启动一个市场，带富一方百姓，上为政府分忧，下让百姓挣钱，”能够彻底改变当地传承数百年的传统种植模式，而且极大地提高了日益减少的人均土地上的净收益，带领越来越多的农户快步走上了科技致富道路。项目建设过程中可直接安排农村剩余劳动力300余人，每年可产生约8万个就业工日，农户在为基地提供劳务期间，劳务费为每天40元—60元，每月可产生1200元—1800元的劳动收入，户均增收可达8000元以上。

 1.5可行性研究报告编制依据

1、《国家农业综合开发办公室关于2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办〔2013〕197号）和《国家农业综合开发产业化经营项目龙头企业可研报告编写参考大纲（2014修订版）》；

2、中共河南省委关于制定全省国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议；

3、投资估算及财务评价是依据《建设项目经济评价方法与参数》及承建单位提供的技术经济、财务报表等有关资料；

4、河南省农业和农村经济发展“十二五”规划；

6、国家实施农业大发展和河南省的有关产业政策；

7、委托方提供的相关资料等。

1.6 综合评价

1.6.1项目建设的必要性

水果种植是农业重点培育的产业之一，也是发展农村经济的主导产业。只有占领水果市场的高份额，农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。

通过本项目建设，引进新品种选育技术、绿色标准化生产技术、绿色果品生产病、虫、草害综合防治技术，提高贮藏保鲜技术，品质提升技术，新西兰红梨真正成为天然、绿色无公害食品，有利于水果产业兴旺，农民增收。本项目建成后，通过生产基地提供水果种植技术，优良品种果树，保证新西兰红梨的品质，形成“公司+基地+合作社+农户”的水果产业化经营模式，有利于使新西兰红梨向规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。

1.6.2项目建设的可行性

本项目符合国家产业政策和农业、农村发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村水果产业化种植基地。

本项目将建成有机、无公害的绿色水果产业园种植示范基地，以现代农业的经营理念建园，引进新技术、新药肥、新工艺，培育和推广新品种，实行标准化生产，把园区建成科技成果转化基地、绿色生态示范基地，观光农业样板基地。

本项目承建单位在水果种植产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模培育、水果种植基地，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。

1.6.3风险评估

本项目采用水果种植技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

1.6.4带动作用

本项目公司采用产业化种植的的模式，通过把农户零散的土地整合起来，形成产业化发展模式，对产业基地采用标准化管理做好示范带动作用，同时在基地所在地成立种植农民专业合作社，以“公司+基地+合作社+农户”的发展模式，带动基地周边农户参与。项目建设过程中可直接安排农村剩余劳动力300余人，每年可产生约8万个就业工日，农户在为基地提供劳务期间，劳务费为每天40元—60元，每月可产生1200元—1800元的劳动收入，户均增收可达8000元以上。同时由于拉长了产业链条，又能带动种植业、运输业、服务业的同步发展。

1.6.5制约因素及解决方案

资金短缺是本项目实施存在的最大问题。建设现代化的水果种植基地，需要较大的资金投入，仅靠公司自有资金无法进行项目建设。解决方案是将本项目列入2014年农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府扶持，以解决项目实施中的资金短缺问题。

1.6.6结论与建议

1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。

2、本项目建设地点选择完全达到现代化水果种植的环境标准要求。本项目的实施立足于新西兰红梨优质水果资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村水果产业化种植基地。

3、本项目实施后，将成为濮阳市有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。

4、本项目采用水果种植技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

5、建议核准实施。

第二章 背景及必要性

2.1项目建设背景

国家国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要提出：“培育多元化的农业社会化服务组织，支持农民专业合作组织、供销合作社、农民经纪人、龙头企业等提供多种形式的生产经营服务。通过发展农业产业化和新型农村合作组织，使农民合理分享农产品加工、流通增值收益。”。 

《中共中央、国务院关于加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力的若干意见》中提出：“加大力度、加快步伐发展农民合作社，切实提高引领带动能力和市场竞争能力。鼓励农民兴办专业合作和股份合作等多元化、多类型合作社。培育壮大龙头企业。支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式组建大型企业集团。创建农业产业化示范基地，促进龙头企业集群发展。推动龙头企业与农户建立紧密型利益联结机制，采取保底收购、股份分红、利润返还等方式，让农户更多分享加工销售收益。”

《国务院关于印发全国现代农业发展规划（2011—2015年）的通知（国发〔2012〕4号）》强调，进一步优化农业生产力布局，因地制宜地采取有选择、差别化扶持政策，支持主要农产品优势产区建设，鼓励有条件地区率先实现农业现代化，推动其他地区加快发展，全面提高农业现代化水平。加强蔬菜水果、肉蛋奶、水产品等产品优势产区建设，扩大大中城市郊区“菜篮子”产品生产基地规模。大力推进农业标准化。以农兽药残留标准为重点，加快健全农业标准体系。以园艺产品、畜产品、水产品等为重点，推行统一的标准、操作规程和技术规范。集中创建一批园艺作物标准园、畜禽养殖标准化示范场和水产健康养殖示范场，加强国家级农业标准化整建制推进示范县（场）建设。加快发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品。按照扶优、扶大、扶强的原则，选择一批经营水平好、经济效益高、辐射带动能力强的龙头企业予以重点扶持。依托农产品加工、物流等各类农业园区，选建一批农业产业化示范基地，推进龙头企业集群发展。引导龙头企业采取兼并、重组、参股、收购等方式，组建大型企业集团，支持龙头企业跨区域经营，提升产品研发、精深加工技术水平和装备能力。鼓励龙头企业采取参股、合作等方式，与农户建立紧密型利益联结关系。

本项目进行年产5300吨新西兰红梨种植基地建设，通过项目公司来实现水果种植产业化经营。

河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出：“在稳定提高粮食综合生产能力的基础上，推进农业经济结构调整，大力发展果蔬花卉园艺业、果蔬业和农产品加工业，建设一批特色产业基地，打造全国优质安全农产品核心产区。积极发展节水农业、循环农业。努力创建国家现代农业示范区。大力发展农业产业化龙头企业，增强农副产品加工转化能力。积极发展农民专业合作组织，培育农业新型经营主体，提高农业组织化程度。”

县四季分明、光照充足、地势平坦、气候宜人；境内有卫河、马颊河、潴泷河和第二、第三濮清南引黄水利工程，水源充沛，土地肥沃；盛产小麦、玉米、花生、辣椒、食用菌等农作物，是全国重要的优质粮油生产基地；资源和生产条件较好、市场前景广阔、有利于建设市场竞争优势的优质农产品基地。项目所在县国民经济与社会发展十二五规划明确提出要积极推进农业现代化，培育农民增收新亮点，实现农业规模化、标准化、品牌化发展。本项目进行年产5300吨新西兰红梨基地建设，符合本地区农业发展规划。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 项目建设符合产业政策及行业、区域发展规划

早在2006年中央l号文件《中共中央国务院关于推进社会义新农村建设的若干意见》就明确指出：积极推进农业结构调整。按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业，发展农业产业化经营。充分挖掘农业内部增收潜力，按照国内外市场需求，积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品，推进“一村一品”，实现增值增效。

河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划要求大力发展现代农业，完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。在稳定提高粮食综合生产能力的基础上，推进农业经济结构调整，大力发展果蔬花卉园艺业、果蔬业和农产品加工业，建设一批特色产业基地，打造全国优质安全农产品核心产区。积极发展节水农业、循环农业。努力创建国家现代农业示范区。大力发展农业产业化龙头企业，增强农副产品加工转化能力。本项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划。

2.2.2项目建设有利于调整农业结构，促进产业化经营

优化农业区域布局是农业结构战略性调整的一个重要内容。根据各地的资源优势、区位优势、竞争优势等进行特色化布局，促进特色农产品生产向优势产区集中，不断形成优势产区，以提高农业的整体素质和效益，增强农业的适应性和竞争力。力求每个主导产业，都有龙头企业作为依托，主导产品有明显的供给区域和消费层次定位，产业发展有加工、经营和技术网络的支撑，使整个规划纳入产业化经营的轨道。通过采取政策引导、法律规范、市场运作等手段，加强农产品市场体系建设，包括开发东部沿海产品销售市场和建立农产品产地批发市场，培育完善农业生产要素市场，搞活土地、果园、水面等承包经营权的流转，在市场经济条件下，打破所有制界限，多渠道筹措建设资金。按照农业部、河南省主要优质农产品质量标准体系，逐步与东部沿海经济发达地区和国际市场接轨，大力发展无公害食品、绿色食品及有机食品。针对区域特色，全面实施良种良法配套工程，加快农业科技创新步伐，不断提高农业发展的科技含量。一是农业产业结构更加优化，努力实现高效经济作物产值占种植业产值比例达70%以上。二是品种品质更优化，努力实现种植业品种优质率达90%以上。三是产品质量更安全，大力推行农业无公害标准化生产，到2010年主要农产品无公害标准化率达80%以上。

本项目通过对1767亩果园的灌排设施、土建工程建设，设备的配备，种植技术的升级，新品种的引进以及提高果园病虫草害综合防治技术等，从而增加果园的产量，提高水果的品质。项目建成后，盛果期每亩产量可达3000公斤，1767亩可年产新西兰红梨5300吨。因此项目的建设，符合调整农业结构，促进产业化经营的需要。

2.2.3 符合有利于增强辐射带动能力，增加农民收入

该项目实施后，需要收购的新西兰红梨大量增加，将推动农民增加新西兰红梨的种植规模，项目建设单位不仅从现有的基地获得优质新西兰红梨，而且要扩大与农户合作建设标准化基地，增加优质新西兰红梨的来源；不仅从本地区收购新西兰红梨，而且要积极与毗邻地区加强合作，采购新西兰红梨，扩大企业辐射半径。

本项目建设能有效提高农业生产市场化、组织化程度，采用“公司+基地+合作社+农户”一体化合作经营模式，从市场出发联动优质品种的引种、示范，与农民签订购销合同，使新西兰红梨的流通实现农业生产的市场化运作。项目建成投产将有利于加快农村产业结构调整，有利于增加新西兰红梨种植农户的收入，带来良好的经济效益和社会效益。

2.2.4 项目建设有利于开发农业资源，促进农业可持续发展

项目区有良好的新西兰红梨种植生态条件，提高优质新西兰红梨的种植率，降低种植成本及风险，是实现农民增收的重要途径。该项目实施后，可推动广大农村种植优质新西兰红梨，充分利用当地的农业资源，实现优质新西兰红梨种植、加工、销售、流通等方面更好结合，产生更大效益。该项目将进一步推动优质新西兰红梨的种植，通过优化种植、生产加工标准，提高科学种植、加工、流通等水平，从而提高农业科技含量。农业科技含量的提高，还可以有效地改善农业生产条件，提高新西兰红梨的各种质量指标。

2.2.5项目建设有利于提高公司经营效益

项目公司在新西兰红梨基地种植、科技、收购、销售、流通等方面均形成了一定的规模，而整合资源，扩大生产规模，走规模化经营的发展之路，做好新西兰红梨销售流通，全力推进果园产业化经营，则成为突破瓶颈，做大做强产业的必经之路。通过项目的实施，公司的规模和市场竞争力进一步提高，每年新增大量收入，规模效益显现，盈利能力增强，效益大幅增加。

总之，本项目实施后，能够有效增加当地新西兰红梨的销售流通能力，加速果园产业化发展。有利于发挥项目区自然资源的优势、项目单位的技术优势及销售网络优势，吸纳更多的劳动力，节约生产和运输成本，带动更多的农民脱贫致富，符合中央和省市各级政府关于发展农业产业化经营、促进经济作物种植、增加农民收入等政策。本项目的建设，不仅能够促进项目区新西兰红梨种植、加工技术的广泛应用，还将带动项目区农业经济结构的调整，不断满足市场需求，发展壮大区域产业经济，增加就业、提高农民收入、建设社会主义和谐新农村。

第三章 建设条件

3.1.4本行业及关联产业发展现状

项目所在地气候宜人，土地肥沃，水源充沛，盛产小麦、玉米、花生，是全国重要的优质粮油生产基地。项目所在县农产品资源丰富，被农业部评为“全国商品粮生产基地县”、“全国500家产粮大县”之一、“油料生产百强县”，农作物主要有玉米、小麦、辣椒、花生。玉米种植面积80万亩，总产量45万吨以上；小麦种植面积120万亩，年产55万吨以上，其中90%以上是优质强筋小麦；辣椒种植30万亩，年产辣椒10万吨；花生种植面积26万亩，年产量8.7万吨。现有面粉加工企业39家，年设计加工能力180万吨，主要生产面包、糕点、方便面、水饺等高品质专用粉，是豫北最大的面粉加工基地，产品主要销往北京、山西、东北等地。

3.2项目实施的有利条件

3.2.1政策环境

项目当地政府就加快发展现代果蔬种植业以文件形式作了专门决定，制订了一系列优惠政策；就农业产业结构调整方面下发了专门文件，全面推行政府组织引导，农民收入为主，国家扶持为辅的农业产业结构调整战略，实施菜篮子工程，激发了广大投资者的积极性。市政府为促进现代农业的发展，先后出台了一系列扶持政策，连续拿出专项资金用于扶持规模种植和龙头带动企业，极大地激发了社会各界投资专业种植业的热情。

3.2.2资源优势

濮阳地势平坦，属于河冲平原，气候宜人，土地肥沃，灌溉便利，是中国重要的商品粮生产基地和河南省粮棉主要产区之一，有较好的果蔬业发展优势和条件。立足于“发挥优势，因势利导，突出特色”，濮阳市积极调整果蔬业区域布局，全市初步形成了一批果蔬种植基地。 

3.2.3市场优势

项目公司，是一家以农、林、牧、药、园林建设的多元化股份制公司。公司实力雄厚、资金充足、人才济济、技术领先。公司的发展理念是尊重自然，发展绿色、有机实业，建设改造生态环境。长远的发展战略以开发万相红梨和中药材为两大主打产业，发展多元化的经济体制。公司产品销售网络已覆盖东北、山东、江苏、广东等多个省份，市场发展前景广阔。

3.2.4科技开发能力

项目公司现有职工164人，其中中级职称技术人员12人，高级职称技术人员4人。中青年占绝大多数，是一支具有生机活力、科技素质较高的队伍。公司还聘请省内该行业科研机构及大中专院校高级技术作为顾问，同时还计划从外地引进高新科技人才。

3.2.5企业远景

采用“公司+基地+合作社+农户”的模式打造四个基地：豫西（栾川）万亩万相红梨中药材基地；豫北最大的万相红梨中药材基地（10万亩）；长垣万亩花卉苗木种植基地；栾川合峪万相生态养殖基地。

建设四个生态旅游观光园区：即在“四个基地”种植、养殖的基础上，配套旅游设施，提升品位完善功能，举办赏花，采摘文化活动，充分利用土地和种植、养殖的资源，融种植养殖，旅游休闲，赏花采摘，养生品尝为一炉，形成餐饮，购物，物流，度假一条龙服务。

建立一个完整的产业链：林果品、农产品及种、养殖—鲜果品、蔬菜、牛奶家禽生产—深加工基地—物流—建立销售网络。

开发三大产业区：即长垣延长线（延津县—长垣县公路）商贸、物流、地产产业区；栾川石庙镇七姑沟（40平方公里）旅游产业聚集区；栾川石庙镇城乡一体化新型社区（集地产、居住、物业、商贸）。

瞄准两个市场：增加国内市场占有份额，走出国门，开拓国际市场，加强与世界有关国家、地区、科研单位、企业交流合作。

3.3主要障碍因素及解决方案

1、主要障碍因素：资金短缺。果蔬种植必须严格按照绿色无公害的相关标准进行，其环境必须是完全无公害无污染的良好生态环境。因此，项目规划要引进最优良的品种，并进行相应的设施建设，这都需要较大的资金投入，要实现带动全县的果蔬产业化经营的目标，仅靠企业自有资金是难以完成的。

2、解决方案：加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查项目确属符合国家产业政策的农业产业化经营项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政资金和信贷资金。

第四章 市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析

梨是一种适应性很强的果树，我国南北各地都有适宜的栽培品种，种植面积和产量均居世界之首。梨在东南亚市场需求量很大，加上梨又是一种耐贮运的水果，因此专家认为，梨是最具出口潜力的水果之一。

新西兰红梨是中国和新西兰专家合作在新西兰皇家果树研究所培育出的世界领先系列品种。果面鲜红，平均单果重350克以上，属大型果，鲜红的果面极大的提高了其商品价值，含糖量达18%以上，甜酸可口。这种梨的母本是日本幸水梨，父本是中国云南的火把梨，原产地虽然是新西兰，但适应性在中国比在新西兰还好得多。

新西兰红梨常温保存储存，果实可存放到第二年3-4月份，果肉青脆不软；如果冷库贮藏,可保存时间更长。此外，新西兰红梨比较容易成活，当年开花，第三年可以挂果，丰产之后，每亩地可收入上万元,它还可以直接嫁接改换老品种，平原、山地、丘陵等地区都适合栽培。这种红梨现在已经在云南、湖南、山东、甘肃等九个省开展了种植，具有劳动强度低、单位投入少、易管理、好操作等优势，是现有梨产品中口感好、前景较为广阔的优势品种，目前国内外市场供不应求，市场价格10元/千克，具有广阔的发展前景。

4.1.2项目产品的市场竞争优势分析

新西兰红梨品相好，果肉细腻，酥脆多汁，酸甜清香，无石细胞，果核小，口感好，产品竞争能力极强，具有其他同类品种不具备的优势特点：外观美，果面鲜红、晶莹光亮，果形端正。风味好，果肉细腻、酥脆多汁，酸甜可口或浓甜，石细胞没有或极少，有香味或香味浓，果心小并可食用。含糖量高，可溶性固形物含量果心达19-20%，果肉达21-23%，比砀山酥梨12.2%高76.2%，比库尔勒香梨13.3%高61.65%。果个大，平均单果重386克，最大果重1280克。结果早，栽植的植株当年可成花，翌年结果，3年株产10-30千克，亩产达500-1000千克，4年丰产，亩产达3000千克左右。适应性强，从试栽效果看，该梨对土质要求不严，一般土壤都适宜；在高原无霜期140天以上，日照时数为1800-3500小时，年平均温度8-20℃。均可栽植、发展。自花结实力强，不进行人工授粉也能丰产。抗病性强，抗病性特别是抗梨黑星病能力强。耐贮运，常温贮藏，红梨果实可存放至翌年3-4月份，肉脆不软；冷库贮藏。可季产年销。

产品营养价值及功效：具有清心、润肺、降火、生津、润燥、清热、化痰等功效，含有多种营养成分，如蛋白质、脂肪、碳水化合物、维他命B1、B2、C等有机成分。尚含钾、钠、钙、镁、硒、铁，锰等无机成分及膳食纤维素。梨不仅营养丰富，中医学认为梨性为甘寒，有润肺,清心,止咳,消痰,解肺热、火盛、酒毒、胸闷及气短等；据《本草纲目》记载润肺凉心，消痰降火，解疮毒、解毒，可用于感冒、支气管炎、咳嗽、烦渴失音、便秘、解酒毒等。

项目单位及产品所获的荣誉：

项目公司2012年被河南省林业厅评为“河南省林业产业化重点龙头企业”，2013年被濮阳市人民政府评为“濮阳市农业产业化重点龙头企业”，被河南省电视台评为“河南省先进示范品牌单位”。投资建设的新西兰红梨种植基地被河南省林业厅评为“河南省林业科技示范园区”，被濮阳市林业局评为“濮阳市2012林果示范基地”，并列为“濮阳市七个重点林业项目”之一；被濮阳市人力资源和社会保障局、濮阳市外国专家局评为“濮阳市“一村一品”引智示范基地”，被濮阳市科技局评为“濮阳市农业科技园区”。

新西兰红梨于2002年获科技部国家金奖；2007年获“中华名果”称号；2007年获国际林业博览会金奖；2008年中国保健营养理事会审定为“重点推荐保健果品”；2008年被北京奥委会评为推荐果品一等奖；2009年获中国农科院科技进步一等奖。

生产技术和装备、新产品研发能力优势：项目栽培基地采用国内先进栽培技术，统一技术规范和技术标准，经过规范种植后，生产出的新西兰红梨从外观、内在品质等方面都有质量保障。在产品产地直接完成速冻保鲜加工，能降低生产成本，降低销售价格，具有较强的市场竞争力和市场竞争优势。

4.2 营销策略、方案、模式

4.2.1营销策略

建立好自己的销售队伍，做好销售队伍的人力资源配备工作，注重人才培养，加强市场营销人员的业务培训学习，提高自身把握和运用市场的技能，为销售工作奠定坚实的基础。做好市场调查，主动和市场客户沟通，了解客户的需求动向，征求客户的相关意见，满足不断变化的市场需求。树立品牌意识，把好产品质量关，“以诚感人、以质赢人”，千方百计提高产品质量，提高市场销售份额。

4.2.2销售方案

万相红梨示范园区未来总体目标是以基地为轴心，辐射周边大屯，韩村，阳邵三个乡镇，采用“公司+基地+合作社+农户”模式，打造豫北地区最大的新西兰红梨种植基地。在搞好种植的基础上，积极实施自主品牌战略，加大与连锁超市的合作力度，通过遍及全国的超市，将产品销往郑州、北京、广州、上海等大中城市。根据市场需求情况，积极拓宽销售渠道，建立自己的销售网点，扩大销售额，争取扩大出口份额。

4.2.3营销模式

项目公司目前已经形成了一定的销售网络，但需要通过培训、学习，提高销售人员整体素质，在稳定原来的自销和定单销售的基础上，进一步提升销售功能，配备必要的销售网络设施，逐步实现电子网络销售，适应日益激烈的市场竞争环境。

4.3市场风险分析

4.3.1项目产品市场风险因素分析

本项目产品的市场风险因素主要包括以下几个方面： 

竞争性因素：作为中国传统产品，水果市场的竞争空前激烈。各大水果产区都将水果产业的发展作为农业产业化的主导产业进行扶持。各类水果生产企业都在利用各自的优势参与市场竞争。市场上的劣质产品，存在不正当竞争或无序竞争的方式对水果产品会形成冲击。 

基础性因素：在项目建设中由于各种原因导致项目不能如期投产，或投产后达不到产品设计品质和产能要求，不能满足市场销售的需要。 

营销性因素：由于营销网络建设缺陷，导致产品销路不畅，产品积压。 

其他不确定因素：如因气候等原因导致水果产品资源供应不足，水果产品不符合无公害食品、绿色食品、有机食品标准要求等。

本项目建成后，水果产品符合无公害食品、绿色食品、有机食品标准要求等，因此本项目的产品其它强式品牌水果产品竞争方面有一定的风险。

4.3.2 防范和降低风险的对策

注重产品研发与市场需求相结合，以市场需求为导向，确定产品的研究发展方向，围绕消费者的需求生产产品。

注重组建高素质的营销队伍，做好销售队伍的人力资源配备工作，注重销售人才培养，为销售工作奠定扎实的基础。

注重产品质量。建立一套完善的产品质量保证体系，实施全面质量管理，依靠过硬的质量，树立自己的品牌。

注重为顾客提供全方位服务。以消费者的利益为第一，充分体现消费者的消费权利，为消费者提供全方位的服务，建立全方位的服务体系。

注重广告宣传。运用媒体，做好广告宣传，促进产品销售。

第五章 建设方案

5.1产品方案和建设规模

5.1.1产品方案

通过对1767亩果园的灌排设施、土建工程建设，设备的配备，种植技术的升级，新品种的引进以及提高果园病虫草害综合防治技术等，从而增加果园的产量，提高水果的品质。项目建成后，盛果期每亩产量可达3000公斤，1767亩可年产新西兰红梨5300吨。

5.1.2建设内容与规模

本项目占地面积为1767亩，将新西兰红梨、中药材、高档瓜果蔬菜种植与销售集于一体，建成集科研、种植、销售为一体的现代

高新科技农业园区。修建水利配套设施地埋管道17000米、地埋线11000米、配套水泵32套，建设2层砖混结构管护用房46座1840平方米，仓库2座950平方米，框架结构综合办公楼750平方米，办公区水泥混凝土结构路面1600平方米。

本项目采用产业化种植的的模式，通过把农户零散的土地整合起来，形成产业化发展模式，对产业基地采用标准化管理做好示范带动作用。项目建成后按盛果期3000公斤/亩测算，年产量为5300吨。同时在基地所在地成立种植农民专业合作社，以“公司+基地+合作社+农户”的发展模式，带动基地周边农户参与。直接辐射生产基地1万亩，间接辐射面积1.5万亩。项目建设过程中可直接安排农村剩余劳动力300余人，每年可产生约8万个就业工日，农户在为基地提供劳务期间，劳务费为每天40元—60元，每月可产生1200元—1800元的劳动收入，户均增收可达8000元以上。

5.2 建设规划和布局

根据建设单位提供的实测场区地形地貌现状图，结合园区内现有布置情况，在满足工艺的前提下，尽量做到充分节省利用现有场地，满足运输的需要，减少土方量，使总平面布置更合理，并朝着现代化果园生产基地发展。

5.2.1平面布置

结合果园原有的布局现状，在整体布局上分设3个区，即仓储区、果园种植基地、信息技术、配送中心及购销网络服务区。

5.2.2场内运输

果园区内道路形成环状布置，既可满足原料及产品的运输，又符合消防安全的需要。主要道路宽9米，次要道路宽6米，道路全部为混凝土路面。

5.3建设标准和产品标准

5.3.1建设标准

本项目土建工程以科学、合理、简便、节约的施工方法，其建筑构造做法和结构安全度的设计待施工图设计时考虑。本工程建筑结构的选型主要依据建设单位的主导意见，按国家现行的有关规范和国家提倡的“技术先进、经济合理、安全实用、节约成本”的原则进行建设。

5.3.2产品标准

规格：果径5cm-8cm，成熟度七成以上；

外观质量：果实近圆形，表皮光滑亮泽，桃红色；

重量：每个约250-500克。

5.4 技术（工艺）方案

5.4.1 技术（工艺）路线及流程图

技术路线：包括生产所要求的种植地点选择与规划、栽植、土肥水管理方法、整形、花果管理、病虫害防治以及采摘这些方面进行管理。

1、选择优良品种

河南省引进的新西兰红梨，经过多年试验栽培，表现出早果、丰产、外观美、品质好等特点，如美人酥、满天红和红酥脆。

2、高标准建园

1）适期栽植。我省梨树适宜在11月上中旬栽植，也可在春季土壤解冻后至萌芽前栽植。

选栽壮苗。选栽一级苗，苗高1.2米以上，地上部60～90厘米处有4个以上的饱满芽，有4条以上的主侧根，须根无病虫害。

根系处理。远距离运入的苗木，用清水浸根12～24小时后栽植。当地苗起苗后可立即栽植。

挖沟。栽前挖深0.5米、宽0.6米的栽植沟或坑，表土和底土分别放置，埋土时先放表土，再放底土。

栽植密度。新西兰红梨树势中庸健壮，可适当密植，株行距为2米×3米～3米×4米，亩栽66～110株，且以南北行向为宜。

精心栽植。将苗木放入坑后，应舒展根系，踏实并灌入透水。栽植深度为根颈部与地面相平为好，不能栽植过深。

2）配置授粉树

配置品种。要求授粉树品种与主栽梨树品种花期一致，花粉量大，并有较高的经济价值。现引进的新西兰红梨的几个品种可以相互作为授粉树。

配置比例。梨树主栽品种和授粉品种可按2∶1～4∶1的比例采用行列式配置。

3）科学施肥灌水

土壤管理。6月中旬以前，可根据实际情况中耕除草2～3次，6月中旬以后全园覆草10～15厘米厚。也可适时种植绿肥，这样既可做肥料，又可起到覆盖作用。

4）科学施肥

追肥。栽植第一年，于6月上旬每株追施尿素150克，以后每年在梨树萌芽前、谢花后每亩各追施尿素20～30公斤，果实膨大期每亩追施果树专用肥40公斤。

基肥。10月上中旬，每亩施入腐熟有机肥3000公斤、过磷酸钙50公斤和硫酸钾30公斤。

适时排灌水  每次土壤施肥后均需灌水，花芽生理分化期和果实着色期适当控水，雨季注意排水。

5）加强花果管理

促进成花，实现早丰产。在栽植的第二年，对生长较旺树的主干、主枝及辅养枝于5月下旬和6月上旬分别环割1次、两次相隔10天。

辅助授粉。花期遇到不良天气时，可进行辅助授粉。如用鸡毛掸在授粉品种和主栽品种植株上轻轻滚动授粉，可提高其坐果率。

疏花疏果。疏花疏果可使树体合理负载，果个均匀，丰产、稳产。蕾期每隔20厘米留一个花序。花期疏去弱花和中心花。套袋前定果，满天红等大型果每个花序留2个果，其他品种留1个果。

果实套袋。套袋可降低病虫果率和果实中的农药含量，还可使果实表面光洁，着色鲜艳，有效提高外观品质和商品价值。红梨宜选用双层纸袋进行套袋。自5月20日开始到6月20日套袋结束。套袋前1～7天喷布1次高效、低毒、低残留的杀虫剂和杀菌剂。采果前20天去除外层袋，再经2～3天去除内层袋。

6）合理整形修剪

（1）适宜的树形

开心形。适合小冠密植园采用。干高60厘米，树高2.8米左右，冠径3～3.5米，不设中心干，选取着生均匀的4个主枝，每个主枝上着生2～3个侧枝。主枝基角50°，腰角45°为宜。

半圆形。适合高密度栽植，每亩栽植111株。此树形可提早结果。干高50～60厘米，主干上大量分布主枝和结果枝组，主枝数目为5～7个。梨树栽植当年不定干，将主干枝头弯曲，主干弯曲部分可促发新梢。利用这些新梢选取主枝，其余枝条再弯曲，哪里有空间就拉向哪里。

（2）整形修剪。植株萌芽前，按树形要求在适当高度定干。冬剪时对选留的中心干和主枝进行适当剪截。树冠达到预定大小后，落头开心。栽后第一年和第二年尽量多留枝，通过刻芽增加有效枝量。生长期要及时疏除竞争枝、过密枝、重叠枝、直立枝，使其通风透光良好。

7）严防病虫害

人工防治。加强栽培管理，增强树势，提高树体的抗病虫害能力。冬季刮除病斑和老树皮，清除枯枝、落叶和杂草，并将其集中烧毁，以消灭越冬病菌和虫体。

化学防治。轮纹病。可在梨树谢花后15天左右喷第一次药，以后每隔15～20天喷1次药，直到果实套袋。药剂可选用大生M―45或50％多菌灵等。

蚜虫、梨木虱、梨网蝽。可在花期前后喷10％的扑虱蚜、蚜虱净3000倍液，害虫发生期喷施10％扑虱蚜、蚜虱净1000倍液进行防治。

红蜘蛛。芽开绽期喷1波美度的石硫合剂和百磷3号4000倍液进行防治。麦收前喷霸螨灵或克螨特3000倍液进行防治，效果较好。

金龟子。在害虫发生期喷2.5％的保得乳油3000倍液进行防治。

8）采摘：果面呈现该品种固有色泽，果肉由硬变脆，种子变为浅褐色为成熟标准。采摘时要求轻摘轻放，分级分批采收，采下果实要放在阴凉处，避免太阳暴晒。 

流程图：种植地点选择→果苗挑选→栽植→施肥及管理→整形修剪→花果管理→病虫害防治→采摘→包装→冷藏→运输

5.4.2产品品种、主要技术

本项目水果种植执行《无公害梨果生产技术操作规程》。在河南农业大学的水果种植专家具体指导下，采取绿色、环保、无公害生产艺，进行水果种植。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。

5.4.3 主要技术参数

新西兰红梨树势中庸健壮，可适当密植，株行距为2米×3米～3米×4米，亩栽66～110株，且以南北行向为宜。一般成活率95%、补种率5%、挂果率88%、盛果率75%。

5.5项目建设方案

5.5.1水利配套设备方案

1、地埋Φ110PVC管道17000米

2、地埋管道出水口280个

3、地埋线YVLJ22—0.6（1×3×16）11000米。

4、配套水泵32套，每套水泵配套需水泵1台、钢制出水管36米、水泵泵座1个、PVC止回阀DN901个、配套阀1个、3寸弯头1个、3寸钢法兰4个、PVC—DN90法兰2个、100A漏电空气开关1个、100A三相复合闸刀1个。

5.5.2技术合作方案

与河南农业大学园艺学院签订技术合作协议进行技术合作。引进果品生病、虫、草害综合防治技术，绿色标准化生产技术。对果农进行水果种植科普知识、病虫害防治等培训，引进新西兰红梨品种种苗。

5.5.3建筑工程方案

1、管护用房管护房46座，2层砖混结构，每层20平方米，40平方米/座，共计1840平方米。

2、仓库2座，建筑面积950平方米。

3、综合办公楼，建筑面积750平方米。

4、办公区水泥混凝土结构路面1600平方米。

5.6实施进度安排

本项目实施分以下几个阶段：前期准备阶段，项目实施阶段、项目完成阶段。

项目从筹划到建设完工预计12个月。安排为2014年3月—2015年3月。

2014年3月至2014年4月，完成项目前期准备工作；

2014年5月至2014年10月，完成土建施工；

2014年7月至2011年12月，完成设备采购，安装及调试工作；

2014年11月至2015年1月，完成员工上岗培训工作；

2015年2月，完成竣工验收并投入使用。

第六章 环境影响评价
6.1环境影响

6.1.1项目建设期污染源分析

项目建设施工期间产生的污染源主要包括以下各项：

（1）施工现场的各类机械设备和物料运输所产生的施工噪声；

（2）施工过程中由于物料搬运、汽车运输、土方工程所造成的扬尘；

（3）施工人员生产、生活过程中产生的废水；

（4）施工机械、运输车辆产生的废气；

（5）施工过程中产生的固体废弃物以及施工人员产生的生活垃圾。
6.1.2项目运营期污染源分析

项目运营期间的污染源主要有：

（1）采摘时员工产生的固体废弃物；

（2）果园内腐烂水果形成的污染；

（3）灌溉排放污水；

（4）农药、化肥引起的土壤环境污染。

6.1.3环境影响防治措施

（1）建筑本身采取的措施

建筑材料采用“绿色建材”，即采用清洁生产技术、相对少量的天然资源和能源，无毒害、无污染及放射性，达到生命周期以后，可以回收利用，有利于环境保护和人体健康的材料。这些材料要保证项目建成后符合“民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001”的规定。

（2）施工期措施

①噪声污染防治措施

为减少施工期的噪声污染，主要采取以下防治措施：

合理安排施工时段，合理布局施工场地，避免同时使用大量噪音的设备；

对于位置固定的机械设备，尽量在室内进行操作，不能在操作间的，可适当建立临时声屏障；

在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩檫产生的噪音；

适当限制大型载重车的车速，尤其在噪音敏感区。

②扬尘防治措施

施工期间的扬尘是需要重点防治的污染之一，本项目主要采取下列防治措施以减少扬尘：

a.对易起尘的物料应加盖覆盖物，施工场地必须采取围挡、覆盖、地面硬化、简易绿化等有效措施防止扬尘；

b.施工现场应定期洒水，在大风日加大洒水量和洒水次数，以防止浮尘的产生；

c.车辆进入施工现场应低速行驶，出场应冲洗轮胎。

③废水、废气、固体废弃物防治措施

废水、废气、固体废弃物防治措施主要包括：

a.施工期间施工废水应注意收集，经沉淀池处理后排放，禁止以渗坑、渗井或漫流方式排放；

b.施工阶段应设立指定的渣土堆放点，由专人管理，设置专车每天收集施工人员的生活垃圾，集中密闭外运，严禁就地抛洒，无组织排放。

（3）运营期措施

①废水的防治措施

项目运营期间的废水主要为灌溉排放废水。由专门的排放系统集中、有序排放。

②固体废弃物防治措施

固体废弃物主要为工作人员和顾客产生的生活垃圾，如废报纸、废期刊、废塑料瓶、金属易拉罐等。在公共区域应设置分类垃圾桶，便于垃圾的分类回收、分类运输、分类处置，最终达到无害化处理的目的。另外应从节约能源的角度，尽量减少一次性消耗品的使用，从源头上实现垃圾的减量。

③噪声防治措施

本项目的动力设施均采用减震、消声措施，水泵、风机等均采用低噪声型，动力设备用房要求采取隔音、吸音处理。

在相关位置设置明显标志，禁止机动车辆鸣笛。

④农药、化肥污染防治措施

随着时代的发展和科技的进步，人们逐渐发现我们生活的地球正被各种污染侵蚀，这些污染严重的影响了人们的身心健康。因此，越来越多的人提倡环境保护，改善我们生存的环境条件。由于我们项目严格按照无公害蔬菜生产规程操作，避免使用各种高毒、高残留的农药，开展平衡施肥，禁止使用有污染源的化肥。因而不会破坏环境，相反地对环境是一种保护。

6.2环境保护与治理、节能等措施

1、固体废弃物及治理措施

本项目主要固体废弃物为修剪水果的废弃物。

治理措施：修剪水果的废弃物含有大量的有机质，集中回收后，用于生产有机肥。

2、噪声及治理措施

本工程高噪声设备主要为：抽水泵等。

治理措施：对于抽水泵，拟建隔音棚隔音，经过隔声及中途衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》II类标准[昼60dB（A）]要求。

6.3评价与审批

公司已经制定了一套较为完整的无公害新西兰红梨种植控制措施，本项目建设不会对环境产生不利的影响。

第七章 项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分

7.1.1建设期组织管理

1、建设期组织机构

为确保项目顺利实施，加强对项目的组织管理，成立项目建设领导小组，由企业法人代表对项目实施全面工作负责，其它管理人员对总经理负责。下设三个工作小组：

综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。

工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。

财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。

2、建设期管理制度

实行项目法人责任制，推行“四制”管理即项目招投标制、项目承包制、工程建设监理制、合同管理制。

在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。项目建设管理责任见如下责任矩阵表：

表7-1     项目建设管理责任矩阵图
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（1）工程管理

项目建设，从设计到施工、采购、安装，选择有法定资格资质的单位和厂商依法实行招标，订立书面合同，同时，委托具有相应资质的工程监理单位进行工程监理。完工后，分项验收测试，通过当地城建局质检站检测，验收合格后方可交付使用。

（2）资金管理

强化建设资金管理。项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专款专用，专帐独立核算。根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。

（3）档案管理

按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、管理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。系统整理所有技术文件材料并分类立卷。包括：项目审批文件和年度投资计划文件，设计、施工、监理文件，招投标合同管理文件，基建财务档案，工程总结文件，各类质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图等。

7.1.2 运营期组织管理

本项目在实施中实行总经理负责制，总经理对项目实施全面工作负责，其它管理人员对总经理负责。项目管理组织机构设置如下：


7.2劳动定员

本项目由项目公司组织实施，该公司按国家劳动法有关规定组织劳动用工，在县劳动局的监督下组织生产。

1、正常年生产工作日300天。

2、本项目人力资源配置总量为70人。

表7-2        项目人力资源配置表

	
	每班人数
	班数
	数量
	来源
	备注

	管理人员
	6
	1
	6
	招聘
	

	专业技术人员
	2
	3
	6
	招聘
	

	生产工人
	18
	3
	54
	招聘
	

	勤杂人员
	2
	2
	4
	当地聘用
	

	合计
	
	
	70
	
	


7.3经营管理措施

加强项目建设阶段和项目竣工后的管理，实施“项目管理法人责任制、合同制、招投标制、监理制”制度，财政扶持资金管理采取“三专一封闭”的办法，制定和细化项目管理办法，把管理办法落实到项目建设每个环节。加强项目运行后的管理，保证产品质量、产品产量，确保项目发挥应有的经济效益，充分发挥投资的作用，创造更大的社会效益。

7.3.1质量管理

建立严格的质量管理管理制度，按照“谁主管、谁经办、谁操作、谁负责”的原则，强化无公害、绿色水果生产与流通过程中的责任意识，要求相关人员必须熟练掌握无公害蔬菜的加工标准和操作规程，做到岗位明确、责任到人。对质量工作先进员工给予表彰和奖励，对指挥失当、工作失职、操作错误等因素影响质量的相关人员给予严肃处理。

7.3.2人员管理

在人员管理方面，统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术人员和生产人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任制。做到岗定人、人定责、责定薪，发挥每个人的作用，使每个人都能尽心尽责地做好本职工作。

7.3.3财务管理

设立独立的财务核算部门进行管理，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按项目管理要求编制财务报表。

7.4技术培训

项目公司有从事水果种植多年的经验，技术丰富，经验成熟。首先，在内部进行相关的产品生产技术培训工作，从各种水果生理特性、资源分布、技术要领、生产规范、栽培管理等进行培训。

在基地建设的推广示范工作中，发挥示范区的科技优势，邀请农户来项目基地观摩考察，组织专家教授对种植区域内基地的农户和技术人员开展水果栽培与高产的技术培训，并进行栽培现场技术示范和指导，手把手教授技术，编制出版《技术手册》和光盘，免费赠送。提高其管理作务水平，增加收入。

7.5劳动安全、卫生

1、劳动安全措施

根据国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，本项目依据“安全第一，预防为主”的方针，积极采取有效的防护措施，改善农业劳动环境，控制和防止职业病，创造文明生产、安全生产条件。

2、生产卫生措施

（1）全面推广使用绿色、无公害水果生产技术操作规程，对病虫害等实行综合防治，选择使用高效，低毒、低残留农药，施药时须佩戴防护用具。在水果采摘前严禁施用农药，最后一次施药在收获期的安全间隔期内。

（2）种植作业应按照农艺流程进行，尤其是在施肥、灭虫等作业过程应严格按照农药安全使用准则和危险品使用规范执行，在危险品区域设置必要的标志及危险警告指示。

第八章 投资估算与资金来源

8.1投资估算依据

本项目投资估算的范围主要是主体工程、附属工程及设备建设等。估算的依据有：

（1）根据有关专业提供的规划方案，主要土建工程量、设备清单以及有关的文字说明。

（2）设备及其安装工程中定型设备和非标设备分别按有关制造厂提供的报价或估价。

（3）土建和安装工程均参考河南省建筑安装工程费用定额规定的标准取费及当地市场行情。

（4）其他费用参照国家、行业及当地有关规定取费。

（5）基本预备费为建筑工程费、设备购置费之和的5%，涨价预备费暂不考虑。

（6）流动资金采用概算法估算，投资估算只考虑铺底流动资金。

8.2投资估算

1、投资规模：项目总投资495.01万元，其中建设投资455.51万元，建设期利息0万元，铺底流动资金39.50万元。

2、投资结构

1）建筑工程费319.35万元，占总投资的64.5%；

2）设备购置安装费97.18万元，占总投资的19.6%；

3）项目建设其它费用19.29万元，占总投资的3.9%；

4）基本预备费19.70万元，占总投资的4.0%；

5）铺底流动资金按增加流动资金的25%测算，约需39.50万元，占总投资的8.0%。

8.3资金来源

8.3.1财政资金

本项目总投资495.01万元，拟申请申请农业综合开发财政补助资金240.02万元，其中中央财政资金171.02万元，河南省财政配套资金59.34万元，濮阳市财政配套资金9.66万元。

8.3.2自筹资金及来源

企业自筹资金254.99万元，主要来源于公司的资本金及较早前经营的未分配利润。

8.4资金使用和管理

8.4.1财政资金使用和管理

申请财政补贴资金为240.02万元，主要投向为：管护用房46座109.85 万元，水利配套设施支出97.18万元，技术合作费10.00万元，办公区路面23万元。

严格按照国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发部门项目管理办法》等有关规定进行资金的使用和管理，单独设账进行核算，专款专用，采用报帐制度，加强财务管理，严格审批制度，管好用好资金，使有限的资金充分发挥其作用。并成立项目建设领导小组，集中管理中央和地方财政补贴资金，做到专款专用，专户管理。

详见附表4-1财政资金使用明细表。

8.4.2自筹资金使用和管理

自筹资金254.99万元，纳入会计核算，建立专账，进入银行专户，由财政、审计部门进行监督问效，审计管理，做到自筹资金足额及时到位，确保自筹资金使用管理的规范性和有效性。

第九章 财务评价

9.1财务评价依据

（1）本项目按国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价—方法与参数》（第三版）对项目进行经济效益分析。财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。

（2）本项目建设期约为1年，第二年、第三年生产期为育苗期，无挂果，生产负荷0，第三年生产负荷按50%计算，第四年按80%计算，以后达到盛果期，生产负荷按100%计算，计算期为10年（含建设期）。

（3）项目固定资产折旧采用直线折旧法，设备按10年计提折旧，房屋按20年计提折旧，残值率按5%计。

（4）无形资产及其他资产摊销分别以10年和5年计，所得税按照国家《所得税法》等有关规定实行免征，增值税、销售税金实行免征。

（5）本项目基准折现率取8%。

（6）本项目为新建项目，所进行的财务分析均为纯增量分析，不考虑基地现已有同类生产项目的指标分析。

9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算

9.2.1销售（营业）收入

项目建成以后，种植新西兰红梨1767亩。据近几年市场调查，新品种红色梨平均价格保持在10元/公斤，进入盛果期后每年亩产约3000公斤，每亩销售收入可达3万元，1767亩总产值可达5300万元。详见附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

9.2.2销售（营业）税金及附加

根据我国相关税法及有关政策规定，项目免征营业税、增值税及所得税等。详见附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。

9.3 总成本及经营成本估算

9.3.1 单位产品生产成本估算

本项目单位产品生产成本详见附表5-1单位产品生产成本估算表。

9.3.2 项目总成本及经营成本估算

（1）种植成本：项目种植成本包括果苗培育、维护费、农肥费、 农药费、防寒、防冻费等，年估算费用为1742.58万元。详见附表5：总成本费用估算表

（2）外购燃料及动力费：主要为水电及设备所用燃料消耗，估算为54万元/年。详见附表5：总成本费用估算表

（3）工资及福利费估算

项目新增主要固定工作人员为70人，按所在岗位分别计算工资及福利费、社会保险费，按1500元/人•月估算，工资为126万元/年。

（4）修理费

修理费主要用于设备的维修、仪器的检测等，按折旧费的40%计算，预计每年为5.28万元。详见附表5：总成本费用估算表。

（5）土地租赁费用

项目建成后，土地租赁费每年202.66万元。其中：

（1）雷家村园区土地723亩×800斤小麦×1.28元/斤=740352.00元；

（2）炉里村园区土地1044.17亩×1100斤小麦×1.12元/斤=1286417.44元。

（5）其他费用

其他费用主要用于技术交流、人员培训、差旅费、运输等管理费和销售费用，销售费用按营业收入的5%计算，管理费用按营业收入的2%计算，预计每年为185.5万元。详见附表5：总成本费用估算表

（6）项目固定资产折旧采用直线折旧法，设备按10年计提折旧，房屋按20年计提折旧，年折旧值为24.4万元。详见附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

（7）无形资产及其他资产摊销分别以10年和5年计，年摊销费为3.9万元。详见附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表。

经以上测算，盛果期正常年经营成本为2506.00万元，年总成本为2534.30万元。

9.4 财务效益分析

（1）财务净现值

财务净现值是指按设定的折现率，将项目计算期内各年的净现金流量折现到建设初期的现值之和。计算公式为：

	FNPV＝∑nt＝1（Ci－Co）t（1＋ic）－t
	式中：ic—基准收益率或设定的折现率，本项目取8%。


经计算，项目投资财务净现值分别为4928万元，大于零。

（2）财务内部收益率

财务内部收益率（FIRR）是反映项目在计算期内投资盈利能力的动态评价指标，它是项目计算期内各年净现金流量现值等于零时的折现率，表达式为：

	∑nt＝1（Ci－Co）t(1+FIRR)-t=0
	式中：CI—现金流入量

CO—现金流出量

（CI-CO）t—第t年度的净现金流量；

n—计算期


经过对投资的现金流量表进行分析计算，得出其财务内部收益率为26.5%，高于同期银行贷款利率。

（3）投资回收期

投资回收期是以项目税前净收益抵偿全部投资所需的时间，可根据财务现金流量表（全部投资所得税前）累计净现金流量栏中的数字计算求得，计算公式为：

Pt=（累计净现金流量开始出现正值年份数-1）+（上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量）

因项目建设期1年，无挂果期2年，项目投资回收期较长为6.08年。

（4）年投资利润率

项目的投资利润率为项目的年平均利润总额/项目总投资，经测算得出，项目的年平均投资利润率为165.1%。详见附表7：利润及利润分配表。

9.5不确定性分析

9.5.1盈亏平衡分析

本项目的盈亏平衡点采用经营能力利用率表示

盈亏平衡点=年固定总成本/（年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）*100%

= 737.72÷（5300.00 - 1796.58  -0）=21.1%

盈亏平衡时销售收入：EP＝5300×21.1％＝1137.09万元。

当生产达到设计经营能力的21.1%就能达到经营保本，也就是说项目只要在完全达产年份，只要经营能力达到1137.09万元，项目就能保本经营，大于该经营能力，项目既能实现盈利。因此，经测算项目的盈亏平稳能力较强。

9.5.2 敏感性分析

由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。

根据项目的敏感性分析，得知销售收入对项目的影响的敏感程度最大，因此在项目的实施过程中需要对项目的销售收入把握好，否则容易导致项目的风险过大；同时，原材料价格对项目的影响程度也较大，应好好控制。具体详见敏感性分析表。

表9－1 敏感性分析表

	序号
	敏感性因素
	变化率（%）
	内部收益率（%）
	敏感度系数

	
	基本方案
	
	26.5
	

	1
	营业收入
	10%
	27.8
	6.61

	
	
	-10%
	24.5
	-5.23

	2
	建设投资
	10%
	23.6
	-1.37

	
	
	-10%
	26.8
	2.01

	3
	经营成本
	10%
	23.5
	-7.15

	
	
	-10%
	29.8
	8.57


9.6财务评价结论

经以上分析和测算，项目的建设是科学合理，技术设备、原辅材料均符合生产要求，资金估算、资金来源均能保证项目建设的需要，各项经济评价指标均达到国家、行业、投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。

第十章 社会效益分析

10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响

本项目的建设，能极大地调动农民种植水果的积极性，加快农业结构的调整步伐，促进县水果生产基地建设和水果产业化的进程，提高农业综合生产能力，为项目区搭建生活富裕、生产发展的重要平台和载体。促进当地农村经济的发展，随着果农增收、农业增效，将有效改善农村的生产生活条件，促进社会主义新农村建设，经济效益和社会效益都十分明显，对引导农民转变农业生产方式将起到积极的促进作用。

促进农业产业化，是全面建设社会主义新农村的基本途径之一，也是从根本上解决“三农”问题的必经之路，更是大幅度增加农民收入的有效举措。本项目建设正是立足于推进项目所在县农业生产结构的战备性调整，充分依托县农副产品生产的优势和基础，进一步提高水果生产规模、质量和市场竞争力。转变农业经济增长方式，有助于壮大县农业经济实力，开拓以水果为主的农副产品市场，以此带动和实现县农业产业的持续、快速和高效发展。该项目的建设不仅能有效改良水果品种，提升水果的品质，而且能提高水果的销售价格，激发农民栽种水果的积极性，从而壮大水果这一主导产业，促进种植结构和产业结构的调整。

10.2完善产业链条，加快农产品标准化、规模化生产分析

项目未来总体目标是，以基地为轴心，辐射周边大屯，韩村，阳邵三个乡镇，采用“公司+基地+合作社+农户”模式，打造豫北地区最大的新西兰红梨种植基地。通过3-5年建设，项目将形成规模化、标准化产业种植格局。如达到1万亩的规模，每年营业收入将可达到30000万元，可安置县剩余劳动力1000多人。

在发展种植业的基础上，项目还可以带动餐饮业、服务业、运输业、深加工等相关产业的发展，逐步延长完善产业链条。

10.3辐射带动能力分析

10.3.1带动农户及增收效果分析

公司采用产业化种植的的模式，通过把农户零散的土地整合起来，形成产业化发展模式，对产业基地采用标准化管理做好示范带动作用，同时在基地所在地成立种植农民专业合作社，以“公司+基地+合作社+农户”的发展模式，带动基地周边农户参与，可直接带动农户300户。即由公司主导，公司与农户签订协议，提供种苗、奖补、管理、技术指导、产品收购服务，产品由基地进行深加工，进入公司销售网和市场，利用公司雄厚的资金，高效的组织协调能力，掌握现代知识和技术的专业队伍，拓展产品深加工领域的研发水平，还有预测市场、应对市场多变信息的渠道，灵活而完整的销售网络等各方面的优势，把分散的农户和零散的土地进行整合，形成订单农业，规模化、公司化、集约化、产业化经营管理，应对千变万化的市场经济安排农民就业。

公司“利用一个品种，创建一个基地，启动一个市场，带富一方百姓，上为政府分忧，下让百姓挣钱。”彻底改变当地传承数百年的传统种植模式，而且极大地提高了日益减少的人均土地上的净收益，带领越来越多的农户快步走上了科技致富道路。项目建设过程中可直接安排农村剩余劳动力300余人，每年可产生约8万个就业工日，农户在为基地提供劳务期间，劳务费为每天40元—60元，每月可产生1200元—1800元的劳动收入，户均增收可达8000元以上。

10.3.2带动基地
本项目可直接带动水果基地1万亩，采取整村推进，连片开发的方式形成规模效应。

10.3.3带动就业

项目建成后可直接安排70多人就业，故不仅带动了产业发展，还安置了农村富余劳力。

10.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用

项目秉承绿色生态、有机无公害的的开发理念，在种植过程中全程采用无公害有机农家肥，并从生态环境角度出发防治病虫害，培育绿色产品，保护当地自然生态环境，对保障农产品质量，提升农产品科技含量具有积极的作用。

10.5对比分析

通过规模化、标准化种植、统一出售，价格稳定、生产成本降低，产品有市场竞争力。

本项目的建设，不仅能稳定、提高基地水果的销售价格，而且能引导其他农民调整种植结构，积极种植水果，发展培育新基地，从而增加农民收入和单位面积的产量和效益。

本项目的建设，通过示范区建设、科技投入、技术指导和服务，基础设施改造，将全面提升区域内水果产业水平，推动农业现代化、产业化发展，将使农民比自发种植水果增加收入20000元/亩，比非项目区农民增收25000元/亩。通过农业综合开发项目的实施，将有效地改善当地农业生产条件和生态环境，提高农产品生产能力，推动我区农村产业结构调整，带动相关产业快速发展，促进城镇经济发展，增强区域经济的聚集力和辐射力。

附 录

一、附表

附表1：可研报告编写人员基本情况表

附表2：建设投资估算表

附表2-1：土建工程投资明细表

附表2-2：设备投资明细表

附表2-3：科技投资明细表

附表3：流动资金估算表

附表4：资金筹措与使用计划表

附表4-1：财政资金使用明细表

附表5：总成本费用估算表

附表5-1：单位成本估算表

附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：利润及利润分配表

附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表

附表8：项目投资现金流量表

附表9：财务计划现金流量表

二、附图

1、项目地理位置图

2、项目现状及平面图

三、附件

附件1：项目单位营业执照、组织机构代码证及税务登记证

附件2：由社会中介机构出具的项目单位2011年、2012年财务审计报告

附件3：自筹资金来源证明材料

附件4:：土地租赁合同

附件5：：优质果品证书、名牌产品证书

附件6：公司的荣誉证书

附件7：法定代表人荣誉证书
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	可研报告编写人员基本情况表

	附表1
	
	
	
	
	
	
	

	姓名
	工作单位
	专业
	职称
	联系电话
	身份证号码
	主要负责内容
	签名

	孙艳敏
	淄博市工程咨询院
	
	注册咨询工程师
	18503930687
	370303196603201749
	　
	　

	秦立宏
	淄博市工程咨询院
	
	注册咨询工程师
	15309335881
	370303196204297413
	　
	　

	吕元元
	淄博市工程咨询院
	
	注册咨询工程师
	13619868336
	370302198206272546
	　
	　

	李文彬
	淄博市工程咨询院
	
	注册咨询工程师
	18739366075
	371426198206282012
	　
	　

	乔海英
	淄博市工程咨询院
	
	工程师
	18939360017
	410103198301086547
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	建设投资估算表（概算法）

	附表2                                                              单位：万元

	序号
	项  目
	估算价值
	比例（％）

	
	
	建筑工程费
	设备购置安装费
	其它费用
	合计
	

	1
	工程费用
	319.35 
	97.18 
	　
	416.52 
	84.1%

	1.1
	管护用房
	109.85 
	　
	　
	109.85 
	22.2%

	1.2
	仓库
	66.50 
	　
	　
	66.50 
	13.4%

	1.3
	综合办公楼
	120.00 
	　
	　
	120.00 
	24.2%

	1.4
	办公区路面
	23.00 
	　
	　
	23.00 
	4.6%

	1.5
	水利配套设施支出
	　
	97.18 
	　
	97.18 
	19.6%

	2
	工程建设其他费用
	　
	　
	19.29 
	19.29 
	3.9%

	2.1
	编制可行性研究报告
	　
	　
	1.00 
	1.00 
	0.2%

	2.2
	环境影响咨询服务费
	　
	　
	3.90 
	3.90 
	0.8%

	2.3
	建设单位管理费
	　
	　
	2.00 
	2.00 
	0.4%

	2.4
	工程质量监督费
	　
	　
	1.50 
	1.50 
	0.3%

	2.5
	研究试验费
	　
	　
	0.50 
	0.50 
	0.1%

	2.6
	劳动安全卫生评审费
	　
	　
	0.39 
	0.39 
	0.1%

	2.7
	科技投资费用
	　
	　
	10.00 
	10.00 
	2.0%

	3
	预备费
	　
	　
	19.70 
	19.70 
	4.0%

	3.1
	 基本预备费
	　
	　
	19.70 
	19.70 
	4.0%

	3.2
	 涨价预备费
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	铺底流动资金
	　
	　
	39.50 
	39.50 
	8.0%

	5
	建设投资合计
	319.35 
	97.18 
	78.49 
	495.01 
	100.0%

	 
	比例（％）
	64.5%
	19.6%
	15.9%
	100.0%
	　


	土建工程投资明细表

	附表2-1                                                            
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目
	建设性质
	建设面积
	单位造价
	投资额
	其中：财政资金（万元）
	备注

	
	
	
	　
	（元）
	（万元）
	
	

	1
	主体工程
	　
	　
	　
	296.35 
	109.85 
	　

	1.1
	建筑物
	　
	1840
	350
	296.35 
	109.85 
	　

	1.1.1
	管护用房
	新建
	1840
	597
	109.85 
	109.85 
	46座，每座2层，40平方米，砖混结构

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	仓库
	新建
	950
	700
	66.50 
	　
	建筑面积13米×40米×2座

	1.1.3
	综合办公楼
	新建
	750
	1600
	120.00 
	　
	框架结构

	2
	辅助工程
	　
	　
	　
	23.00 
	23.00 
	　

	2.1
	办公区路面
	新建
	1600
	143.75
	23.00 
	23.00 
	水泥混凝土结构

	　
	合计
	　
	　
	　
	319.35 
	132.85 
	　


	设备投资明细表

	附表2-2  
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目
	数量
	单价           （元）
	投资额（万元）
	其中：财政资金（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	水利配套设施支出
	　
	　
	97.18 
	97.18 
	　

	1.1
	配套水泵设施(套）
	32
	　
	17.9552 
	17.96 
	　

	1.1.1
	水泵（台）
	32
	2112
	6.7584 
	6.76 
	　

	1.1.2
	钢制出水管（米）
	1152
	77
	8.8704 
	8.87 
	　

	1.1.3
	水泵泵座（个）
	32
	198
	0.6336 
	0.63 
	　

	1.1.4
	PVC止回阀DN90（个）
	32
	182
	0.5824 
	0.58 
	　

	1.1.5
	配套阀（个）
	32
	25
	0.0800 
	0.08 
	　

	1.1.6
	3寸弯头（个）
	32
	17
	0.0544 
	0.05 
	　

	1.1.7
	3寸钢法兰（个）
	128
	15
	0.1920 
	0.19 
	　

	1.1.8
	PVC-DN90法兰（个）
	64
	20
	0.1280 
	0.13 
	　

	1.1.9
	100A漏电空气开关（个）
	32
	115
	0.3680 
	0.37 
	　

	1.1.10
	100A三相复合闸刀（个）
	32
	90
	0.2880 
	0.29 
	　

	1.2
	地埋Φ110PVC管道（米）
	17000
	29.5
	50.15 
	50.15 
	　

	1.3
	地埋管道出水口（个）
	280
	192
	5.38 
	5.38 
	　

	1.4
	地埋线YVLJ22-0.6（1×3×16）（米）
	11000
	21.54
	23.69 
	23.69 
	　

	合计
	　
	　
	　
	97.18 
	97.18 
	　


	科技投资明细表

	附表2-3 
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目
	内容简要
	工作量
	投资额（万元）
	其中：财政资金（万元）
	主要作用

	
	
	
	单位
	计划数
	
	
	

	1
	技术合作
	与河南农业大学园艺学院签订技术合作协议进行技术合作
	　
	　
	10
	10
	　

	2
	技术示范
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	技术培训
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	新品种引进示范
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	10.00 
	10.00 
	　


	流动资金估算表

	附表3                                                                                                 单位：万元

	序号
	             年份                                          项 目
	投产期
	达产期
	合计

	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	经营成本
	2135.00 
	2135.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	　

	2
	流动资金需要量 Ⅰ
	110.62 
	110.62 
	129.84 
	129.84 
	129.84 
	129.84 
	129.84 
	129.84 
	129.84 
	　

	3
	流动资金当年增加额 Ⅱ
	129.29 
	27.40 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	156.69 


	资金筹措与使用计划表

	附表4                                                                单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期（年）

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	总投资使用计划
	495.01 
	455.51 
	39.50 
	0.00 
	0.00 

	1.1
	 建设投资
	495.01 
	455.51 
	　
	　
	　

	1.2
	 建设期利息
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	1.3
	 流动资金
	39.50 
	　
	39.50 
	　
	　

	2
	资金筹措及使用
	495.01 
	455.51 
	39.50 
	0.00 
	0.00 

	2.1
	 项目资本金
	254.99 
	215.49 
	39.50 
	0.00 
	0.00 

	2.1.1
	  用于建设投资
	215.49 
	215.49 
	　
	　
	　

	2.1.2
	  用于流动资金
	39.50 
	　
	39.50 
	0.00 
	0.00 

	2.1.3
	  用于建设期利息
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	2.2
	 债务资金
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	2.2.1
	  用于建设投资
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	2.2.2
	  用于流动资金
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	2.2.3
	  用于建设期利息
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	2.3
	 财政投资
	240.02 
	240.02 
	　
	　
	　

	　
	其中:中央财政资金
	171.02 
	171.02 
	　
	　
	　

	　
	     河南省财政配套资金
	59.34 
	59.34
	　
	　
	　

	　
	     濮阳市财政配套资金
	　
	9.66
	　
	　
	　

	2.3.1
	  用于建设投资
	240.02 
	240.02 
	　
	　
	　

	2.4
	 其他资金
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	2.4.1
	  用于建设投资
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	2.4.2
	  用于流动资金
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	2.4.3
	  用于建设期利息
	0.00 
	　
	　
	　
	　


	财政资金使用明细表

	附表4-1                                                              单位：万元

	序号
	项目
	投资
	其中：财政投资
	备注

	1
	土建工程
	319.35 
	132.85 
	　

	　
	管护用房
	109.85 
	109.85 
	　

	　
	仓库
	66.50 
	　
	　

	　
	综合办公楼
	120.00 
	　
	　

	　
	办公区路面
	23.00 
	23.00 
	　

	2
	设备投资
	97.18 
	97.18 
	　

	2.1
	水利配套设施支出
	97.18 
	97.18 
	　

	3
	科技投资
	10.00 
	10.00 
	　

	3.1
	技术合作
	10.00 
	10.00 
	　

	3.2
	技术示范
	　
	　
	　

	3.3
	技术培训
	　
	　
	　

	3.4
	新品种引进示范
	　
	　
	　

	4
	其他及基本预备费用
	28.99 
	　
	　

	5
	铺底流动资金
	39.50 
	　
	　

	合计
	　
	495.01 
	240.02 
	　


	总成本费用估算表

	附表5                                                                                                           单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期（年）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	　
	生产负荷
	 
	　
	0%
	0%
	50%
	80%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1
	种植成本
	9605.16
	　
	1742.58
	1742.58
	1742.58
	1742.58
	1742.58
	1742.58
	1742.58
	1742.58
	1742.58

	1.1
	  培育、维护费
	9108
	　
	1687.34
	1687.34
	1687.34
	1687.34
	1687.34
	1687.34
	1687.34
	1687.34
	1687.34

	1.2
	  农肥费用
	316.8
	　
	35.2
	35.2
	35.2
	35.2
	35.2
	35.2
	35.2
	35.2
	35.2

	1.3
	  农药费用
	18.36
	　
	2.04
	2.04
	2.04
	2.04
	2.04
	2.04
	2.04
	2.04
	2.04

	1.4
	  防寒、防冻费用
	162
	　
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	2
	外购燃料及动力费
	486
	　
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54

	3
	工资及福利费
	1134
	　
	126
	126
	126
	126
	126
	126
	126
	126
	126

	4
	土地租赁费
	1823.94
	　
	202.66
	202.66
	202.66
	202.66
	202.66
	202.66
	202.66
	202.66
	202.66

	5
	修理费
	87.84 
	　
	9.76 
	9.76 
	9.76 
	9.76 
	9.76 
	9.76 
	9.76 
	9.76 
	9.76 

	6
	其他费用
	1298.5
	　
	0
	0
	185.5
	185.5
	185.5
	185.5
	185.5
	185.5
	185.5

	6.1
	销售费用
	927.5
	　
	0
	0
	132.5
	132.5
	132.5
	132.5
	132.5
	132.5
	132.5

	6.2
	管理费用 
	371
	　
	0
	0
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53

	7
	经营成本（1+2+3+4+5+6）
	15733.94 
	　
	2135.00 
	2135.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 

	8
	折旧费
	219.61 
	　
	24.4 
	24.4 
	24.4 
	24.4 
	24.4 
	24.4 
	24.4 
	24.4 
	24.4 

	9
	摊销费
	35.09200959
	　
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 

	10
	利息支出
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	总成本费用（6+7+8+9）
	15988.64 
	　
	2163.30 
	2163.30 
	2534.30 
	2534.30 
	2534.30 
	2534.30 
	2534.30 
	2534.30 
	2534.30 

	　
	 其中：固定成本
	5897.48 
	　
	366.72 
	366.72 
	737.72 
	737.72 
	737.72 
	737.72 
	737.72 
	737.72 
	737.72 

	　
	       可变成本
	10091.16 
	　
	1796.58 
	1796.58 
	1796.58 
	1796.58 
	1796.58 
	1796.58 
	1796.58 
	1796.58 
	1796.58 


	单位产品生产成本估算表

	附表5-1

	序号
	项目
	单位
	单价（元/吨）
	金额（万元）
	年耗量
	备注

	1
	种植成本
	　
	　
	1742.58
	　
	　

	1.1
	  培育、维护费
	元/亩
	9374.11 
	1687.34
	　
	　

	1.2
	  农肥费用
	吨/年
	2000
	35.2
	260吨
	产品产量为5300吨

	1.3
	  农药费用
	元/亩
	11.56
	2.04
	　
	

	1.4
	  防寒、防冻费用
	元/亩
	100
	18
	　
	

	2
	燃料、动力
	　
	　
	54
	　
	

	3
	工资福利
	人/年
	18000
	126
	70
	

	4
	修理费
	　
	　
	9.76 
	　
	

	5
	其他费用
	　
	　
	185.5
	　
	

	6
	单位产品生产成本
	3990.15元/吨
	　


	固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

	附表6                                                                                                              单位：万元

	序号
	项目
	年限
	合计
	　
	计算期

	
	
	
	
	折旧率
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	构筑物
	20
	319.35 
	4.8%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	原值
	　
	　
	　
	　
	319.35 
	304.18 
	289.01 
	273.84 
	258.67 
	243.50 
	228.33 
	213.16 
	198.00 

	1.1
	当期折旧费
	　
	136.52 
	　
	　
	15.17 
	15.17 
	15.17 
	15.17 
	15.17 
	15.17 
	15.17 
	15.17 
	15.17 

	1.2
	净值
	　
	182.83 
	　
	　
	304.18 
	289.01 
	273.84 
	258.67 
	243.50 
	228.33 
	213.16 
	198.00 
	182.83 

	2
	机器设备
	10
	97.18 
	9.5%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	原值
	　
	　
	　
	　
	97.18 
	87.94 
	78.71 
	69.48 
	60.25 
	51.02 
	41.79 
	32.55 
	23.32 

	2.1
	当期折旧费
	　
	83.08 
	　
	　
	9.23 
	9.23 
	9.23 
	9.23 
	9.23 
	9.23 
	9.23 
	9.23 
	9.23 

	2.2
	净值
	　
	14.09 
	　
	　
	87.94 
	78.71 
	69.48 
	60.25 
	51.02 
	41.79 
	32.55 
	23.32 
	14.09 

	　
	固定资产原值合计
	　
	416.52 
	　
	　
	194.19 
	179.72 
	165.25 
	150.77 
	136.30 
	121.83 
	107.36 
	92.88 
	78.41 

	　
	当期折旧费
	　
	219.61 
	　
	　
	24.40 
	24.40 
	24.40 
	24.40 
	24.40 
	24.40 
	24.40 
	24.40 
	24.40 

	　
	净值
	　
	196.92 
	　
	　
	392.12 
	367.72 
	343.32 
	318.92 
	294.52 
	270.12 
	245.72 
	221.32 
	196.92 

	4
	无形资产
	10
	38.99 
	10.0%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	原值
	　
	　
	　
	　
	38.99 
	35.09 
	31.19 
	27.29 
	23.39 
	19.50 
	15.60 
	11.70 
	7.80 

	4.1
	当期摊销费
	　
	35.1 
	　
	　
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 

	4.2
	净值
	　
	3.9 
	　
	　
	35.09 
	31.19 
	27.29 
	23.39 
	19.50 
	15.60 
	11.70 
	7.80 
	3.90 

	　
	无形资产原值
	　
	38.99 
	　
	　
	38.99 
	35.09 
	31.19 
	27.29 
	23.39 
	19.50 
	15.60 
	11.70 
	7.80 

	　
	当期摊销费
	　
	35.1 
	　
	　
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 
	3.90 

	　
	净值
	　
	3.9 
	　
	　
	35.09 
	31.19 
	27.29 
	23.39 
	19.50 
	15.60 
	11.70 
	7.80 
	3.90 

	6
	合计：原值
	　
	455.51 
	　
	　
	455.51 
	427.21 
	398.91 
	370.61 
	342.32 
	314.02 
	285.72 
	257.42 
	229.12 

	　
	合计：当期折旧费摊销费
	　
	254.70 
	　
	　
	28.30 
	28.30 
	28.30 
	28.30 
	28.30 
	28.30 
	28.30 
	28.30 
	28.30 

	　
	合计：净值
	　
	200.82 
	　
	　
	427.21 
	398.91 
	370.61 
	342.32 
	314.02 
	285.72 
	257.42 
	229.12 
	200.82 


	利润及利润分配表

	附表7                                                                                                              单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期（年） 

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	　
	生产负荷
	　
	　
	0%
	0%
	50%
	80%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1
	营业收入
	33390.00 
	　
	　
	　
	2650.00 
	4240.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 

	2
	营业税金及附加
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	总成本费用
	22066.70 
	　
	2163.30 
	2163.30 
	2534.30 
	2534.30 
	2534.30 
	2534.30 
	2534.30 
	2534.30 
	2534.30 

	4
	补贴收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	利润总额（1-2-3+4）
	11323.30 
	　
	-2163.30 
	-2163.30 
	115.70 
	1705.70 
	2765.70 
	2765.70 
	2765.70 
	2765.70 
	2765.70 

	6
	弥补以前年度亏损
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	应纳税所得额（5-6）
	11323.30 
	　
	-2163.30 
	-2163.30 
	115.70 
	1705.70 
	2765.70 
	2765.70 
	2765.70 
	2765.70 
	2765.70 

	8
	所得税
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	净利润（7-8）
	11323.30 
	　
	-2163.30 
	-2163.30 
	115.70 
	1705.70 
	2765.70 
	2765.70 
	2765.70 
	2765.70 
	2765.70 

	10
	期初未分配利润
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	可供分配的利润（9＋10）
	11323.30 
	　
	-2163.30 
	-2163.30 
	115.70 
	1705.70 
	2765.70 
	2765.70 
	2765.70 
	2765.70 
	2765.70 

	12
	提取法定盈余公积金
	1132.33 
	　
	-216.33 
	-216.33 
	11.57 
	170.57 
	276.57 
	276.57 
	276.57 
	276.57 
	276.57 

	13
	可供投资者分配的利润
	10190.97 
	　
	-1946.97 
	-1946.97 
	104.13 
	1535.13 
	2489.13 
	2489.13 
	2489.13 
	2489.13 
	2489.13 

	
	（11-12）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	应付优先股股利
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	提取任意盈余公积金
	509.55 
	　
	-97.35 
	-97.35 
	5.21 
	76.76 
	124.46 
	124.46 
	124.46 
	124.46 
	124.46 

	16
	应付普通股股利
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	各投资方利润分配
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	其中：
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	未分配利润（13-14-15-17）
	9681.42 
	　
	-1849.62 
	-1849.62 
	98.92 
	1458.37 
	2364.67 
	2364.67 
	2364.67 
	2364.67 
	2364.67 

	19
	息税前利润
	9681.42 
	　
	-1849.62 
	-1849.62 
	98.92 
	1458.37 
	2364.67 
	2364.67 
	2364.67 
	2364.67 
	2364.67 

	20
	息税折旧摊销前利润
	9936.12 
	　
	-1821.32 
	-1821.32 
	127.22 
	1486.67 
	2392.97 
	2392.97 
	2392.97 
	2392.97 
	2392.97 

	21
	投资利润率
	165.1%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表

	附表7-1                                                                                               单位：万元

	序号
	项目
	税率
	合计
	计算期（年）

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	　
	生产负荷
	　
	　
	　
	0%
	0%
	50%
	80%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1
	营业收入
	　
	33390
	　
	　
	　
	2650
	4240
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	1.1
	新西兰红梨营业收入
	　
	33390
	　
	　
	　
	2650
	4240
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	　
	   单价（元/吨）
	　
	　
	　
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	　
	   数量（吨）
	　
	33390
	　
	　
	　
	2650
	4240
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	　
	   销项税额
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	   销项税额
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	营业税金与附加
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	 营业税
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2
	 消费税
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.3
	 城市维护建设税
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.4
	 教育费附加
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	增值税
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	   销项税额
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	   进项税额
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	项目投资现金流量表

	附表8                                                                                                              单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期（年）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	现金流入
	33747.51 
	　
	0.00 
	0.00 
	2650.00 
	4240.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5657.51 

	1.1
	   营业收入
	33390.00 
	　
	0.00 
	0.00 
	2650.00 
	4240.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 

	1.2
	   补贴收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3
	   回收固定资产余值
	200.82 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	200.82 

	1.4
	   回收流动资金
	156.69 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	156.69 

	2
	现金流出
	22463.71 
	495.01 
	2264.29 
	2162.40 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 

	2.1
	   建设投资
	495.01 
	495.01 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2
	   流动资金
	156.69 
	　
	129.29 
	27.40 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.3
	  经营成本
	21812.00 
	　
	2135.00 
	2135.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 

	2.4
	   营业税金及附加
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.5
	   维持运营投资
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	所得税前净现金流量（1－2）
	11283.80 
	-495.01 
	-2264.29 
	-2162.40 
	144.00 
	1734.00 
	2794.00 
	2794.00 
	2794.00 
	2794.00 
	3151.51 

	4
	累计所得税前净现金流量
	　
	-495.01 
	-2759.30 
	-4921.70 
	-4777.71 
	-3043.71 
	-249.71 
	2544.29 
	5338.29 
	8132.29 
	11283.80 

	5
	调整所得税
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	所得税后净现金流量（3-5）
	11283.80 
	-495.01 
	-2264.29 
	-2162.40 
	144.00 
	1734.00 
	2794.00 
	2794.00 
	2794.00 
	2794.00 
	3151.51 

	7
	累计所得税后净现金流量
	　
	-495.01 
	-2759.30 
	-4921.70 
	-4777.71 
	-3043.71 
	-249.71 
	2544.29 
	5338.29 
	8132.29 
	11283.80 

	计算指标
	　
	所得税前
	所得税后

	
	项目投资财务内部收益率（％）
	26.5%
	26.5%

	
	投资回收期（年, 含建设期、育苗期）
	6.08
	6.08

	
	项目投资财务净现值（万元）
	￥4,928
	￥4,928


	财务计划现金流量表

	附表9                                                                                                              单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期（年）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	经营活动净现金流量(1.1-1.2)
	17656.06 
	0.00 
	-2135.00 
	-2135.00 
	144.00 
	1734.00 
	2794.00 
	2794.00 
	2794.00 
	2794.00 
	2794.00 

	1.1
	 现金流入
	33390.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2650.00 
	4240.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 

	1.1.1
	  营业收入
	33390.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2650.00 
	4240.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 
	5300.00 

	1.1.2
	  增值税销项税额
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1.1.3
	  补贴收入
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1.1.4
	  其他流入
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1.2
	 现金流出
	15733.94 
	0.00 
	2135.00 
	2135.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 

	1.2.1
	  经营成本
	15733.94 
	0.00 
	2135.00 
	2135.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 
	2506.00 

	1.2.2
	  增值税进项税额
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1.2.3
	  营业税金及附加
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1.2.4
	  增值税
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1.2.5
	  所得税
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1.2.6
	  其他流出
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2
	投资活动净现金流量(2.1-2.2)
	-651.70 
	-495.01 
	-129.29 
	-27.40 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.1
	 现金流入
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.2
	 现金流出
	651.70 
	495.01 
	129.29 
	27.40 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.2.1
	  建设投资
	495.01 
	495.01 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2.2
	  维持运营投资
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2.3
	  流动资金
	156.69 
	　
	129.29 
	27.40 
	0.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2.4
	  其他流出
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	筹资活动净现金流量(3.1-3.2)
	495.01 
	455.51 
	39.50 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3.1
	 现金流入
	495.01 
	455.51 
	39.50 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3.1.1
	  项目资本金投入
	254.99 
	215.49 
	39.50 
	0.00 
	0.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1.3
	  建设投资借款
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1.4
	  流动资金借款
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1.5
	  债券
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1.6
	  短期借款
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1.7
	  其他流入
	240.02 
	240.02 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.2
	 现金流出
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.2.1
	  各种利息支出
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.2.2
	  偿还债务本金
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.2.3
	  应付利润(股利分配)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.2.4
	  其他流出
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	净现金流量(1+2+3)
	17499.37 
	-39.50 
	-2224.79 
	-2162.40 
	144.00 
	1734.00 
	2794.00 
	2794.00 
	2794.00 
	2794.00 
	2794.00 

	5
	累计盈余资金
	17499.37 
	-39.50 
	-2224.79 
	-4387.19 
	-4243.19 
	-2509.19 
	284.81 
	3078.81 
	5872.81 
	8666.81 
	11460.81 
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